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Projekt

AKT   UMOWY NA ROBOTY   

NR 22/09/GK  

Niniejsza Umowa, (nazywana w dalszym ciągu zamiennie Umową lub Kontraktem), 

zawarta dnia ............... miesiąca ............................  roku 2009

pomiędzy:

 ...................................................................................................................................................
..........

(w dalszym ciągu zwanym  „Zamawiającym”) z jednej strony, a

....................................................................................................................................................

........... 

(w dalszym ciągu zwanym „Wykonawcą”) z drugiej strony.

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty określane jako:

……………………………………………………………………………………….............................
........... 

(w  dalszym  ciągu  zwane  „Robotami”)  zostały  wykonane  przez  Wykonawcę  oraz,  że 
zatwierdził  Ofertę  Wykonawcy  na  wykonanie  tych  Robót i  usunięcie  w  nich  wszelkich 
usterek, 

Zamawiający i Wykonawca uzgadniają, co następuje:

1. W tej Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie jakie jest im odpowiednio 
przypisane w Warunkach Kontraktowych o których jest mowa poniżej.

2. Jako  części  niniejszej  Umowy  będzie  się  uważało,  odczytywało  i  interpretowało 
następujące dokumenty („Dokumenty Kontraktowe”) w kolejności,  w jakiej są zapisane, 
odpowiadającej ich wadze w przypadku rozbieżności:

(a) Niniejszy Akt Umowy
(b) Szczególne Warunki Kontraktu,
(c) Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu,
(d) Ogólne Warunki Kontraktowe 
(e) Specyfikacje Techniczne
(f) Dokumentacja Projektowa (Rysunki)
(g) Wyceniony Przedmiar Robót (Kosztorys Kontraktowy)
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(h) Wykaz Cen Czynników Produkcji 
(i) Oferta Wykonawcy z Załącznikami
(j) Harmonogram i Plan Płatności
(k) System Zapewnienia Jakości 
(l) Wszystkie inne dokumenty towarzyszące 
(m) ................................................................ 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  niniejszym  wobec  Zamawiającego,  że  wykona  Roboty 
zgodnie  z  powyższymi  Dokumentami  Kontraktowymi  w  zamian  za  zapłatę, którą  ma 
otrzymać od Zamawiającego jak zapisano poniżej:

Cena Kontraktowa brutto w PLN: 

Słownie: 

W tym podatek VAT (22%) w PLN:

Słownie:

Cena Kontraktowa netto w PLN:

Słownie:

4. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się,  że w zamian za wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentami  Kontraktowymi  zapłaci  Wykonawcy  w  czasie  i  w  sposób  przepisany  w 
Kontrakcie wymienioną wyżej Zaakceptowaną Cenę Kontraktową, która będzie podlegała 
zmianom wyłącznie na podstawie  postanowień Kontraktu. 

5. Niniejsza  Umowa  zastępuje  i  unieważnia  wszelkie  wcześniejsze  wstępne  uzgodnienia 
i/lub porozumienia zawarte w odniesieniu do wymienionych wyżej Robót. 

6. Niniejsza Umowa jest sporządzona w  czterech  równoważnych egzemplarzach w języku 
polskim, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

7. Umowa powyższa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na dowód czego Strony podpisały niniejszy Akt  Umowny  w dniu wymienionym na wstępie 
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

PODPISANO

W imieniu i na rzecz Zamawiającego:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Podpis:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Podpis:
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WARUNKI OGÓLNE

Roboty  będące  przedmiotem przetargu,  a  później  realizacji  winny  zostać  przeprowadzone 
zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTU NA BUDOWĘ dla robót budowlanych i Inżynieryjnych 
projektowanych przez Zamawiającego, Warunki Ogólne, wydanie angielsko – polskie 2000, 
(tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999). Wydane przez:

FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils.

+ P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12- Chailly, Switzerland, 

((+ 41 21) 654 44 11, fax: + 41 21 653 54 32

e-mail:  fidic@pobox.com

WWW:  http:// www.fidic.com

Oferent  powinien  posiadać  i  zaznajomić  się  z  wymienioną  wersją  Warunków  Ogólnych 
Kontraktu i,  na żądanie Zamawiającego, przedstawić kopię w pełni  kontrasygnowaną przez 
osobę  uprawnioną  do  podpisania  Oferty.  Wyżej  wymienione  WARUNKi  KONTRAKTU NA 
BUDOWĘ  dla  robót  budowlanych  i  Inżynieryjnych  projektowanych  przez  Zamawiającego, 
Warunki Ogólne, wydanie angielsko – polskie 2000, (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 
1999) (ISBN 83-86810-14-9) w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski można 
nabyć pod niżej wymienionym adresem: 

COSMOPOLI CONSULTANTS 
ul. Łowicka 43

+ P.O.Box 114,  02-551 WARSZAWA

( (+48 22) 849 00 28
fax. (+48 22) 849 10 07
e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl
WWW:  http:// www.cosmopoli.com.pl

mailto:publi_fidic@cosmopoli.com.pl
mailto:fidic@pobox.com




WARUNKI SZCZEGÓLNE

WARUNKI SZCZEGÓLNE FIDIC do WARUNKÓW OGÓLNYCH KONTRAKTU NA BUDOWĘ 
dla robót  budowlanych i  inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego (wg Warunki 
Ogólne,  wydanie  angielsko – polskie 2000 - tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, 
zawierające  również  Standardowe  Warunki  Specjalne  modyfikujące  Warunki  Szczególne 
FIDIC). 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE

Klauzula 1. Postanowienia ogólne
W razie jakiejkolwiek  rozbieżności  pomiędzy odpowiadającymi  sobie Klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach 
Szczególnych.

Postanowienia  klauzul  niezmienionych  w  Warunkach  Szczególnych  będą  obowiązywać w 
formie podanej w Warunkach Ogólnych. 

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE 
W klauzuli 1.1 zamieścić należy dodatkowo następujące terminy:

1.1.1.1. Kontrakt

Na końcu dodać co następuje:
Słowa  „kontrakt”  i  „kontraktowy”  są  w  niektórych  dokumentach 
zastępowane  słowami  „umowa”  i  „umowny”  z  tym  samym 
znaczeniem

1.1.1.3 List Akceptujący Usunąć pierwsze zdanie w klauzul 1.1.1.3 i zastąpić je nasypującym: 
„Nie będzie wystawiany List Akceptujący”. 

1.1.1.9 Załącznik do Oferty

Skreślić w całości definicję i zastąpić wyjaśnieniem:
Nie  występuje  w tym  Kontrakcie.  Dane,  wspomniane  w  Ogólnych 
Warunkach  Kontraktu  jako  zawarte  w  Załączniku  do  Oferty  są  w 
niniejszym  Kontrakcie  zamieszczone  w  Załączniku  do  niniejszych 
Szczególnych Warunków Kontraktu.

1.1.1.11 Polskie Prawo 
Budowlane 

Oznacza  Ustawę  z  dnia  7-ego  Lipca  1994  wraz  z  późniejszymi 
poprawkami I towarzyszącymi jej rozporządzeniami.

1.1.1.12 Dziennik Budowy 
Oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na 
Placu  Budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Art.  45  polskiego  Prawa 
Budowlanego 

1.1.1.13 Projekt Budowlany Oznacza  projekt  wymagany  przez  Art.  28  polskiego  Prawa 
Budowlanego jako warunek otrzymania pozwolenia na budowę

1.1.1.14 Pozwolenie na 
Budowę

Oznacza  dokument  o  takiej  nazwie,  wydany  przez  odpowiednie 
władze na podstawie Rozdziału 4 polskiego Prawa Budowlanego

1.1.1.15 Książka Obmiarów Oznacza książkę, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia ilości 
niezwłocznie po ich dokonaniu

1.1.1.16 Raporty Dzienne
Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie 
szczegóły  dotyczące  nakładów robocizny,  materiałów sprzętu  jak i 
wykonanych przez Wykonawcę robót.

1.1.2.2 Zamawiający 
Definicję uzupełnia się przez dodanie na końcu:
W Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 
„Inwestor” 

1.1.2.4 Inżynier 

Definicję uzupełnia się przez dodanie na końcu:
Funkcja Inżyniera mieści w sobie występujące w Rozdziale 3 Prawa 
Budowlanego  funkcje  „Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego”, 
„Koordynatora  czynności  Inspektorów  Nadzoru  Inwestorskiego”, 
„Projektanta”  i/lub  wynikające  z  Prawa  Budowlanego  pojęcie 
„Inwestora Zastępczego”, zdefiniowane poniżej

1.1.2.11 Inwestor Zastępczy 

Oznacza  osobę  inną  niż  Zamawiający,  sprawującą  na  mocy 
pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość 
lub część czynności Inwestora przewidzianych  w Art. 18  Rozdziału 
3  (Prawa  i  obowiązki  uczestników  procesu  budowlanego)  Prawa 
Budowlanego



1.1.2.12 Inżynier Rezydent

Oznacza przedstawiciela Inżyniera na Placu Budowy. W stosunku do 
Stron Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upoważnienia 
przekazanego mu Inżyniera na przez mocy Subklauzuli 3.2 Ogólnych 
Warunków Kontraktu

1.1.2.13 Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego

Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez 
Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie)  i 
sprawującą funkcje nadzoru na Placu Budowy określone przez Art. 
25 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. 
W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka działa z upoważnienia 
Inżyniera, wydanego na mocy Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków 
Kontraktowych

1.1.2.14
Koordynator 
Czynności Nadzoru 
Inwestycyjnego

Oznacza osobę fizyczną, przewidzianą Art. 27 Prawa Budowlanego. 
W zakresie Kontraktu osobę Koordynatora wyznacza Inżynier

1.1.2.15 Projektant

Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez 
Rozdział 2 i pełniącą funkcje przypisane przez Art. 20 (obowiązki) 
oraz Art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego.  W zakresie Kontraktu 
Projektant jest osobą fizyczną, zaangażowaną przez Zamawiającego 
i przed nim odpowiedzialną

1.1.2.16 Kierownik Budowy

Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje ustalone w 
Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie)  i 
sprawujące funkcje kierownicze na Placu Budowy, określone przez 
Art. 22 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa 
Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka jest 
wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę 
na mocy Subklauzuli 4.3 Ogólnych Warunków Kontraktu jako 
Przedstawiciel Wykonawcy lub, pod warunkiem zatwierdzenia przez 
Inżyniera, jako zastępca przedstawiciela Wykonawcy do spraw 
technicznych

1.1.4.1. Zatwierdzona Cena 
Kontraktowa

Skreśla się treść definicji i zastępuje przez: 
Oznacza kwotę, wymienioną w Akcie Umowy należną do zapłaty za 
wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad

1.1.6.10 Powetowanie Oznacza materialną naprawę straty lub szkody lub zapłacenie 
należnej kwoty rekompensaty, zależnie od przypadku

Ponadto  tam gdzie  Warunki  Kontraktu  odnoszą  się  do “Specyfikacji”  należy  czytać  jako  “ 
Specyfikację Techniczną”.

SUBKLAUZULA 1.3 KOMUNIKATY

Na końcu podpunktu (a) dodać następujące sformułowanie: 
Korespondencja  przesyłana  poprzez  uzgodnione  nośniki  elektroniczne  będzie  w  każdym 
wypadku potwierdzana w formie pisemnej. 

SUBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOŚĆ PIERWSZEŃSTWA DOKUMENTÓW 
Usunąć klauzulę 1.5 i zastąpić ją następującą:
Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 
stworzą z następujące dokumenty, wymienione poniżej w porządku pierwszeństwa: 
(a) Akt Umowy na Roboty,
(b) Szczególne Warunki Kontraktowe (Część II)
(c) Ogólne Warunki Kontraktowe (Część I),
(d) Specyfikacje Techniczne,



(e) Dokumentacja Projektowa (Rysunki),
( f) Wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej) / Harmonogram Cen 
(a)Formularz Oferty wraz z Załącznikami.
(b)
(h) wszystkie inne dokumenty stanowiące część Kontraktu.
Aneksy ułożone są w porządku pierwszeństwa dokumentów, które modyfikują. 

Jeśli  pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier 
wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania. 

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY

Usnąć Subklauzulę 1.6 i zastąpić ja następującą:
Akt  Umowy  będzie  oparty  na  wzorze  załączonym  w  Rozdziale  1,Tomu 2,  Dokumentów 
Przetargowych. Koszty opłat stemplowych i podobnych obciążeń, (jeśli są), nałożonych przez 
prawo w związku z podpisaniem Aktu Umowy, poniesie Zamawiający.

SUBKLAUZULA 1.12 SZCZEGÓŁY MAJĄCE ZOSTAĆ POUFNE 
Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu 
na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i  przestrzeganie stosownych 
praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych 
szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

W  odniesieniu  do  stron  trzecich  Wykonawca  będzie  traktował  szczegóły  Kontraktu  jako 
poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań 
wynikających  z kontraktu lub zastosowania  do nich obowiązujących praw.  Wykonawca  nie 
będzie  publikował,  ani  zezwalał  na  publikowanie  lub  ujawnianie  jakichkolwiek  szczegółów 
dotyczących  Robót  w  żadnym  wydawnictwie  technicznym  ani  innym,  bez  uprzedniego 
uzyskania zgodny Zamawiającego.

Zastrzeżenie wynikające z tej klauzuli doznaje ograniczeń w odniesieniu do Zamawiającego. 
Zgodnie  z  art.  139  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego  są  jawne i  podlegają  udostępnieniu  na  zasadach  określonych  w  przepisach 
ustawy o dostępie do informacji publicznej (mogą być oglądane, kopiowane, przenoszone na 
elektroniczny nośnik informacji). 

SUBKLAUZULA 1.13 ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI:
Skreślić punkt (a) i zastąpić przez:
Wykonawca  uzyska  wszelkie  zezwolenia,  zatwierdzenia  i  inne  dokumenty,  wymagane  dla 
wykonania  Robót  lub  dostarczenia  albo  usunięcia  Materiałów,  Dóbr,  i  Urządzeń,  które  nie 
zostały  uzyskane  lub  przekazane  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  przed  lub  w  dniu 
zawarcia  Kontraktu.  Wykonawca  opracuje  wszelką  wymaganą  do  tego  celu  dokumentację 
techniczną,  wnioski,  podania,  a  w  razie  potrzeby  uzyska  ograniczone  pełnomocnictwa  do 
działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz.
Na końcu Subklauzuli 1.13 dodać punkt (c):
(c) Zarówno Wykonawca jak i  Zamawiający zadbają  o to  by Kontrakt  był  realizowany  

zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego. 



SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Uzupełnić subklauzulę 1.14 przez dodanie na końcu:
Kopia umowy konsorcjum jest załączona do Kontraktu. Umowa ta nie może być zmieniana bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.



Klauzula 3 Inżynier

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA 
Usunąć  z  Subklauzuli  3.1,  piąte  zdanie  rozpoczynające  się  od  słów  (“Jeżeli  od  Inżynier 
wymaga się, aby…”) i zastąpić je następującym:
Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem 
działań wynikających z następujących Subklauzul tych Warunków Kontraktu: 

(a) Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
(b) Klauzula 8.8 Zawieszenie Pracy
(c)Klauzula 12.3 Wycena.
(d) Klauzula 13.1 Prawo do zmieniania
(e) Klauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej
(f) Klauzula 17.4 Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko Zamawiającego

Funkcja Inżyniera mieści  w sobie występujące w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego funkcje 
„Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego”,  „Koordynatora  czynności  Inspektorów  Nadzoru 
Inwestorskiego”,  „Projektanta”  i/lub  wynikające  z  Prawa  Budowlanego  pojęcie  „Inwestora 
Zastępczego”. 

SUBKLAUZULA 3.6 ZEBRANIA KIEROWNICTWA

Inżynier  lub  reprezentant  Wykonawcy  będzie  mógł  od  drugiego  wymagać  uczestnictwa  w 
radzie  budowy,  w celu  przedyskutowania  bieżącego i  przyszłego  programu robót.  Inżynier 
przygotuje protokół z tego spotkania i dostarczy kopie protokółu osobom biorącym udział w 
spotkaniu i Zamawiającemu. 

Klauzula 4 Wykonawca

SUBKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Na końcu klauzuli 4.1 dodać podpunkty (e) i (f) o następującej treści:
(e) Inne zobowiązania:

(i)Dodatkowe pozwolenia 
Wykonawca  uzyska  dodatkowe  zezwolenia,  wymagane  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  od 
właściwych władz na swój  własny koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć  pozwoleń na 
tymczasową zmianę organizacji  ruchu, związanych z transportami ponadnormatywnymi, z 
zakwaterowaniem, pozwolenie na przekładanie mediów, itd.)
;

(ii)Przestrzeganie wymagań wynikających z Zezwoleń 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  wymagań  zawartych  w  pozwoleniach  i  powinien 
umożliwić  wystawiającym  je  Władzom inspekcję  i  zbadanie  przebiegu  robót.  Ponad  to 
powinien umożliwić Władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże 
udział Władz w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w 
ramach Kontraktu. 

(iii)Czynności na Placu Budowy



Żadne  działania,  szczególnie  działania  związane  z  odcięciem  lub  zamknięciem  dróg, 
wodociągów  lub  innych  mediów  użyteczności  publicznej  nie  będą  rozpoczynane  bez 
pisemnego  pozwolenia  wydanego  przez  Inżyniera.  Wykonawca  będzie  informował 
Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac 
tak,  aby  umożliwić  Inżynierowi  zorganizowanie  odpowiedniego  nadzoru  i  środków 
bezpieczeństwa.

(iv)Przechowywanie jednej kopii Rysunków na Budowie
Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 
kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych 
przez  niego,  na  Budowie.  Wspomniana  dokumentacja  powinna  być  przez  cały  czas 
dostępna  do  wglądu  dla  Inżyniera,  Przedstawicieli  Inżyniera  a  także  dla  innych  osób 
upoważnionych  pisemnie  przez  Inżyniera.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za 
przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas.

(v)Zrozumienie Zakresu Prac
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  uważne  przestudiowanie  Dokumentów 
Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak także po to być w pełni świadomym 
warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.

(vi)Zrozumienie Rysunków
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  przestudiowanie  Rysunków  i  Specyfikacji 
Technicznych  i  dogłębne  rozumienie  robót.  Wykonawca  zapewni  i  zrobi  wszystko,  co 
niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencją i znaczeniem 
Rysunków.  W  przypadku  jakichkolwiek  niezgodności  lub  wątpliwości  dotyczących 
interpretacji Rysunków, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu 
uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

(vii)Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 
Wykonawca  w  odpowiedniej  formie  powiadomi  na  piśmie  Inżyniera  o  jakichkolwiek 
dodatkowych  Rysunkach  lub  Specyfikacjach,  które  mogą  być  wymagane  w związku  z 
wykonywaniem robót lub z innych powodów zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedłoży 
te rysunki Inżynierowi do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją i specyfikacjami 
a także próbki i / lub modele. 

(viii)Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera 
w  zakresie  modyfikacji  wprowadzanych  w  trakcie  wykonywania  robót.  Wykonawca 
powinien  dostarczyć  Inżynierowi  Dokumentację  Powykonawczą  w  jasnej,  przejrzystej 
formie w trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 
14 dni przez przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

(f) j



Jeżeli  prawo lub względy praktyczne wymagają,  aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  zatwierdzeń  będzie  przeprowadzone  przez 
Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Inżyniera. 
Przy tym:

(i) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi 
że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu; a zarazem

(ii) zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z postanowień Kontraktu. 

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Usunąć tekst pierwszego i drugiego akapitu w Subklauzuli 4.2 i zastąpić następującym:
Wykonawca winien w ciągu 15 dni  od otrzymania podpisanej przez Zamawiającego  Umowy 
kontraktowej,  dostarczyć  Zamawiającemu  Zabezpieczenie  Wykonania,  jako  gwarancję 
całkowitego i właściwego wykonania kontraktu. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (dalej  „Zabezpieczenia”) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
niewłaściwego  wykonania  umowy,  a  także  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  jakości.  Wysokość 
gwarancji winna być taka jak określono w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych. 

Na końcu Subklauzuli 4.2 wstawić:
1.Zabezpieczenie  może  być  wnoszone  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  w  kilku 

następujących formach:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 

dnia  9  listopada  2000r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości 
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 
oraz z 2004r. Nr 145 poz. 1537).

1.Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1)w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, 
2)przez  ustanowienie  zastawu  na  papierach  wartościowych  emitowanych  przez  Skarb 

państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3)przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
2.Zabezpieczenie należytego wykonania  Umowy powinno być wniesione przed podpisaniem 

umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3.Jeżeli  w  toku  realizacji  przedmiotu  Umowy  wynagrodzenie  ulegnie  zmianie,  to  wartość 
zabezpieczenia odpowiednio zostanie zmieniona.

4.Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5.Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  zamawiający  przechowuje  je  na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.



6.W trakcie realizacji  Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, wymienionych w pkt. 1. 

7.Za  zgodą  Zamawiającego  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia  na 
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2.

8.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości.

9.Jeżeli  okres  realizacji  zamówienia  jest  dłuższy  niż  rok,  zabezpieczenie,  za  zgodą 
Zamawiającego,  może  być  tworzone  przez  potrącenia  z  należności  za  częściowo 
wykonane roboty budowlane (dostawy, usługi). W tym przypadku w dniu zawarcia Umowy 
Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

10.Zamawiający  wpłaca  kwoty  potrącane  z  należności  Wykonawcy  za  wykonane  roboty 
budowlane na rachunek bankowy utworzony dla celów zabezpieczenia w tym samym dniu, 
w którym dokonuje zapłaty faktury.

11.W  przypadku  tworzenia  zabezpieczenia  poprzez  potrącenia  z  faktur  Wykonawcy, 
wniesienie  pełnej  wysokości  zabezpieczenia,  powinno  nastąpić  najpóźniej  do  połowy 
okresu, na który została zawarta Umowa.

12.Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  zwrócone  zostanie  Wykonawcy  w 
wysokości  70  %  w  terminie  30  dni  od  dnia  wystawienia  przez  Inżyniera  Świadectwa 
Przejęcia dla Robót. 

13.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości  wynosi  30% wysokości zabezpieczenia i zwrócona zostanie  nie później niż w 15 
dniu po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania. 

Żadne  płatności  nie  zostaną  dokonane  na  rzecz  Wykonawcy  przed  dostarczeniem 
Zabezpieczenia Wykonania . 

Jeśli  w czasie wykonania kontraktu osoba fizyczna lub prawna wystawiająca gwarancję nie 
jest  zdolna  do  dotrzymania  swoich  zobowiązań,  Zamawiający  wystosuje  do  Wykonawcy 
oficjalne  powiadomienie,  aby  przedstawił  nową  gwarancję  na  tych  samych  warunkach,  co 
poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od 
kontraktu.  Przed  zastosowaniem  tych  środków,  wyśle  on  Wykonawcy  list  polecony  za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru  z  wnioskiem o wystawienie  Zabezpieczenia  Wykonania. 
Powiadomienie  takie  ustanowi  nowy  termin,  który  wynosić  będzie  nie  mniej  niż  15  dni 
począwszy od daty otrzymania listu.

Zamawiający może z tytułu gwarancji zażądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel 
odpowiada  w  ramach  gwarancji  z  powodu  uchybień  Wykonawcy  w  realizacji  kontraktu, 
zgodnie  z  warunkami  gwarancji,  oraz  do  jej  wysokości.  Poręczyciel  winien  bezzwłocznie 
wypłacić  te kwoty na żądanie  Zamawiającego i  nie  może wnieść jakiegokolwiek  sprzeciwu 
niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia 
Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do 
którego roszczenie ma zostać wniesione.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na końcu Subklauzuli 4.3 wstawić:
Przedstawiciel  Wykonawcy  będzie  biegle  posługiwał  się  językiem  polskim.  Jeśli  zgodnie  z 
ustaleniami  Inżyniera  taka  sytuacja  nie  ma  miejsca,  Wykonawca  zapewni  kompetentnego 
tłumacza. 



SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Zdanie wstępne: „Wykonawca nie podzleci całości robót” należy uzupełnić następująco:
„a umowy z  Podwykonawcami  wymagają  każdorazowej  zgody  Inżyniera. Postanowienie  to 
odnosi się także do pod-podwykonawców”.
Na końcu Subklauzuli 4.4 dodać punkty (e) - (k):
(a)Wszyscy Podwykonawcy  będą pochodzić  z któregokolwiek  kwalifikującego się kraju,  jak 

opisano w Subklauzuli 7.9 [Pochodzenie]
(b)Wykonawca nie ma prawa podzlecić  jakiejkolwiek  części  robót  bez uprzedniej  pisemnej 

zgody Inżyniera. Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o robotach, jakie zamierza 
podzlecić jak również o tożsamości proponowanego Podwykonawcy. Inżynier powiadomi 
na piśmie Wykonawcę o swojej decyzji w tej sprawie w terminie 14 dni od otrzymania 
powiadomienia od Wykonawcy podając przyczynę, jeśli zgoda nie została udzielona.

(c)Uprzednia  zgoda  Inżyniera  nie  będzie  wymagana  dla  podzleceń,  których  wartość  nie 
przekroczy 0,01% Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, ani dla dóbr, otrzymywanych jako 
gotowe „z półki”

(d)
(e)Podzlecenia,  do  których  odnosi  się  pkt  (b)  powyżej  oraz  Klauzula  5  poniżej  winny  być 

przedmiotem umów, zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami na podstawie 
wzoru dla podzleceń zaakceptowanego przez Inżyniera.

(f)Wykonawca  podpisując  umowę  o  podzlecenie  z  zaakceptowanym  przez  Inżyniera 
Podwykonawcą, powinien zażądać od niego zaakceptowania bez zastrzeżeń Warunków 
Kontraktowych na budowę dla robót budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez 
Zamawiającego (Warunki  Ogólne,  wydanie  angielsko  –  polskie  2000),  razem  z 
niniejszymi Warunkami Szczególnymi. 

(g)Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą 
zawierać  postanowienie,  uprawniające  Podwykonawcę  do  występowania  do 
Zamawiającego  z  kopią  do  Inżyniera,  o  dokonanie  bezpośredniej  zapłaty  faktur, 
wystawionych  Wykonawcy, a  nie  zapłaconych  przez  niego  w terminie  ustalonym  dla 
danej  płatności,  z  załączeniem  kopii  niezapłaconej  faktury  i  z  powołaniem  się  na 
niniejsze  postanowienie  Subklauzuli  4.4(j).  Postanowienie  takie  musi  mieć  charakter 
przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej 
umowie  pod-podzlecenia

(h)Jeżeli  Podwykonawca  wystąpi  na  piśmie  ze  skargą  do  Inżyniera,  że  Wykonawca  nie 
dokonuje płatności zaaprobowanych przez siebie faktur Podwykonawcy, Inżynier będzie 
miał prawo do:

(i) zażądać  od  Wykonawcy  przedstawienia  rozsądnych  dowodów,  że  sumy 
należne  Podwykonawcy  za  roboty,  które  były  poświadczone  przez  Inżyniera, 
zostały zapłacone
(ii) jeśli  Wykonawca  nie  dostarczy  Inżynierowi  rozsądnych  dowodów,  wtedy 
Inżynier  po należytej  konsultacji  z Zamawiającym poświadczy do zapłaty fakturę 
Podwykonawcy,  potrącając  kwotę  tak  zapłaconą  z  kwot  należnych  Wykonawcy 
zgodnie z zapisami Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.
Na końcu Subklauzuli 4.8 dodać punkty (f) i (g):
(f)Podjąć  wszystkie  niezbędne  środki  w  trakcie  wykonywania  i  zakończenia  Robót,  aby 

zapobiec  wybuchowi  pożaru i  będzie  przestrzegać wszystkich  tyczących  się  przepisów 
przeciwpożarowych. 

(g)Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na 7 dni 
przed rozpoczęciem Robót.



SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI.
Na końcu Subklauzuli 4.9 dodać akapit:
Wykonawca przygotuje i założy u Inżyniera System Zapewnienia Jakości dla robót będących 
przedmiotem kontraktu, wraz z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i 
Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

System  Zapewnienia  Jakości  (SZJ)  posiadany  i  stosowany  przez  Wykonawcę  w  chwili 
zawierania Kontraktu jest włączony do Dokumentów Kontraktu. W przypadku braku takiego 
dokumentu w czasie podpisywania Aktu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do opracowania 
i przedłożenia do zatwierdzenia Inżynierowi projektu SZJ w terminie nie późniejszym niż jeden 
(1) miesiąc od daty zawarcia Kontraktu

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I URZĄDZENIA 
Na początku Subklauzuli 4.13 dodać akapit:
Wykonawca utrzyma  ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych 
(drogach,  ścieżkach  rowerowych,  ścieżkach  pieszych,  torowiskach  i  tym  podobnych) 
zajmowanych  przez  niego  lub  przecinanych  podczas  robót  na  budowie.  Wykonawca  musi 
uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 
stałego dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba 
że, ustalono lub poinstruowano inaczej. Wszystkie sprawy sporne wynikające z tej Subklauzuli 
rozstrzyga Inżynier, chyba że prawo obowiązujące na Kontrakcie stanowi inaczej. 

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ

Usunąć Subklauzulę 4.19 i zastąpić następującą:
Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące 
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one 
niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnić 
i  użyć  wszystkich  niezbędnych  Urządzeń  Budowlanych,  Robót  Tymczasowych,  Środków 
Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczania i dystrybucji 
dostaw do różnych punktów Robót. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego 
kontrolowanego  źródła  wody,  paliwa,  oświetlenia  czy  energii  elektrycznej,  winien  on 
zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze 
oraz winien zapłacić  za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. 
Wszystkie  powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  w  ceny  jednostkowe  i  ceny  ujęte  w 
wycenionym Przedmiarze Robót. 

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte w Rysunkach oraz 
postanowienia  w uzyskanych  pozwoleniach,  aby  ani  Roboty  ani  ich  otoczenie  nie  zostały 
uszkodzone. 

Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  właściwe  odprowadzanie  ścieków  ze 
wszystkich  miejsc  w  obrębie  Placu  Budowy  i  innych  związanych  z  prowadzeniem  Robót 
włączając w to budynki Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z 
wykonywaniem Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle 
trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze 

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE PRACY

Usunąć zdanie trzecie (rozpoczynające się od słów: “Następne raporty będą…”) z Subklauzuli 
4.21 i zastąpić je zdaniem:



Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 3 dni od ostatniego dnia okresu, 
którego  dany  raport  dotyczy.  Raporty  będą  zgodne  z  danymi  zebranymi  w  Dziennych 
Raportach opisanych w Subklauzuli 4.25 [Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę].

SUBKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Na końcu punktu (b) Subklauzuli 4.22 dodać następujący fragment:
Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie. 

SUBKLAUZULA 4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY.
Na początku Subklauzuli 4.23 dodać następujące akapity:
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich 
jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne 
przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  szkody  w  nawierzchniach  drogowych, 
rowach  melioracyjnych,  drzewostanie,  rurociągach,  kablach  elektrycznych,  sieciach  lub 
mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów)  w trakcie 
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, 
i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami 
lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji 
istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem. 

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów: 
(a)Raportów Dziennych w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą. Raporty 

Dzienne  będą  przechowywane  w  dwóch  kopiach  i  jedna  z  nich  będzie  składana 
Inżynierowi. 

(b)Raporty  Dzienne  będą  przez  cały  czas,  w  godzinach  roboczych  dostępne  do  wglądu 
Inżynierowi  i  jego  Przedstawicielom.  Celem  Raportów  Dziennych  jest  zapisywanie 
dziennych przerobów siły roboczej i sprzętu Wykonawcy związanych wyłącznie z realizacja 
Kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również panujące warunki pogodowe, 
itd. Raporty Dzienne stanowią Załącznik do Dziennika Budowy wymaganego przez Polskie 
Prawo Budowlane. 

(c)Księgi  Obmiarów  w  formie  uzgodnionej  pomiędzy  Inżynierem  a  Wykonawcą.  Księga 
Obmiarów będzie zawierać wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do ustalenia 
ilości  w  trakcie  wykonywania  Robót.  Zasady  prowadzenia  Księgi  Obmiarów  są 
szczegółowo opisane w Subklauzuli 12.1 [Obmiary i Wycena].

SUBKLAUZULA 4.26 IDENTYFIKACJA WIZUALNA UE 
Wstawić dodatkową Subklauzulę 4.26 o następującej treści:
Wykonawca, po należytej konsultacji  z Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne środki, 
aby  zapewnić  identyfikację  wizualną  finansowania  lub  współ-finansowania  przez  Unię 
Europejską. Środki te muszą być zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez 
Komisję Europejską dla identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w odnośnej 
Specyfikacji Technicznej.



KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE PERSONELU KIEROWNICZEGO I SIŁY ROBOCZEJ 

Subklauzulę 6.1 uzupełnić przez dodanie na końcu:
Dyrektor Kontraktu, Kierownik Budowy i inne osoby, stanowiące Kadrę Kluczową Wykonawcy 
a wymienione w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych winny mieć kwalifikacje 
uznane przez Inżyniera. Życiorysy zawodowe i uprawnienia tych osób włącza się do Kontraktu. 
Wszelkie zamiany tych osób przez inne o równorzędnych kwalifikacjach będą wymagały zgody 
Inżyniera.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
Usunąć Subklauzulę 6.7 i zastąpić ją następującą:
Wykonawca  cały  czas  będzie  podejmował  wszystkie  rozsądne  środki  ostrożności  dla 
zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi 
władzami sanitarnymi. Wykonawca zapewni, że personel służby zdrowia, urządzenia pierwszej 
pomocy, izba chorych i ambulans pogotowia ratunkowego będą stale do dyspozycji Personelu 
Wykonawcy i Zamawiającego zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

Wykonawca  zatrudni  lub  wyznaczy  inspektora  BHP,  odpowiedzialnego  za  utrzymanie 
bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie 
miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania 
poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez 
cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej 
osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. 

Wykonawca  winien  zawiadomić  o  każdym  wypadku  Inżyniera  w ciągu  24  godzin  od  tego 
wydarzenia  na  Placu  Budowy,  w  jego  pobliżu  lub  w  związku  z  prowadzonymi  Robotami. 
Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga 
takiego zgłoszenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY 
Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodać następujące zdanie:
Odpowiednia  liczba  osób  z  personelu  kierownictwa  Wykonawcy  winna  posiadać  odnośne 
uprawnienia  budowlane  wymagane  i  określone  w  Artykule  12.1  Polskiego  Prawa 
Budowlanego. 

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA

Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. 
Wykonawca musi  zapewnić  temu personelowi  odpowiednie  wizy  pobytowe,  pozwolenia  na 
pracę i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
powrót zagranicznej siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich 
stałego pobytu.  W przypadku śmierci  jakiekolwiek członka tego personelu lub członka jego 
rodziny  w  Polsce,  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  podjecie  właściwych  działań 
związanych z ich powrotem lub pogrzebem. 

SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA 
Wykonawca winien na własny koszt zapewnić każdorazowo transport na i z Placu Budowy 
oraz transport do miejsc, w których zostali zwerbowani, wszystkich pracowników i robotników 



własnych  i  swoich  Podwykonawców  zatrudnionych  do  wykonania  Robót.  Wykonawca  jest 
również odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie osób transportowanych lub oczekujących 
na transport dopóki nie opuszczą one kraju lub danego rejonu; w zależności od przypadku. 
Jeśli  Wykonawca  uchyla  się  od  tego  zobowiązania,  Zamawiający  może  utrzymywać  i 
repatriować taki personel a następnie kosztami obciążyć Wykonawcę. 

Klauzula 7 Urządzenia Materiały Wykonawstwo

SUBKLAUZULA 7.9 POCHODZENIE 
Poza  przypadkami  gdzie  postanowiono  inaczej,  pochodzenie  towarów  i materiałów  musi 
odpowiadać poniższym ograniczeniom:
a)Urządzenia  i  materiały  muszą  pochodzić  z  jednego  z  krajów  kwalifikujących  się:  krajów 

członkowskich Unii Europejskiej, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, dawnej 
Jugosłowiańskiej  Republiki  Macedonii,  Rumunii,  Serbii  i  Czarnogóry,  Turcji,  Szwajcarii, 
Norwegii, Lichtensteinu, Islandii,  Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii,  Korei 
Południowej, Hongkongu, Singapuru, Izraela i Aruby

b)Pochodzenie towarów i materiałów winno zostać określone zgodnie z zasadami podanymi 
w Kodeksie  Celnym  Wspólnoty  lub  porozumieniach  międzynarodowych,  których 
zainteresowane państwo jest sygnatariuszem.

c)Wykonawca musi zaświadczyć, że towary i materiały są zgodne z tym wymogiem, podając 
właściwy  kraj  pochodzenia.  Inżynier  może od niego  żądać  dostarczenia  bardziej 
szczególnych informacji na ten temat.

d)Wykonawca  przedstawi  urzędowe  świadectwo  pochodzenia  w  czasie  wystąpienia  o 
wystawienie  Świadectwa  Przejęcia.  Niedopełnienie  tego  obowiązku  doprowadzi,  po 
formalnym powiadomieniu, o Wypowiedzeniu Kontraktu.



Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienie i zawieszenie

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT

Usunąć drugie zdanie (rozpoczynające się od słów:, („Jeśli nie jest inaczej postanowione…”) z 
Subklauzuli 8.1 i zastąpić następującym:
Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie określonym w Załączniku do 
niniejszych Warunków  Szczególnych, licząc od daty podpisaniu Umowy Kontraktowej przez 
Wykonawcę. 

Ponadto Subklauzulę należy uzupełnić przez dodanie na końcu następującego tekstu: 
Wykonawca  nie  rozpocznie  Robót  wcześniej  niż  w  dniu,  w  którym  zostaną  spełnione 
następujące warunki:
(a) ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem Inżyniera przekazanie 

Placu Budowy oraz dostępu do niego, oraz 
(b) ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz 

dowody  opłacenia  składek  ubezpieczeniowych  w zakresie  wymaganym przez  Kontrakt; 
oraz Inżynier  ustali  Datę  Rozpoczęcia  z  uwzględnieniem  spełnienia  tych  warunków 
rozpoczęcia Robót, za które odpowiedzialny jest Zamawiający.

SUBKLAUZULA 8.2 CZAS NA UKOŃCZENIE

Usunąć słowa “w zależności od przypadku” w pierwszym paragrafie i zastąpić następującymi:
“jak postanowiono w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych” 

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

Na końcu Subklauzuli 8.3 dodać następujący tekst:
Każdorazowo,  gdy  Harmonogram  zostanie  złożony  zgodnie  z  tą  Subklauzulą,  przez 
Wykonawcę Inżynierowi, powinien on być uzupełniony o Harmonogram Płatności. 

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodać następujący tekst:
Jeśli  Inżynier  uzna,  że Wykonawca jest  uprawiony do znaczącego przedłużenia  Czasu na 
Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą 
określić okres czasu przedłużenia i  przygotować Aneks do Umowy,  uzupełniony pisemnym 
uzasadnieniem takiego przedłużenia. Przedłużenie czasu na ukończenie nie może wykraczać 
poza  datę  Końca  Okresu  Wydatkowania  podaną  w  Załączniku  do  niniejszych  Warunków 
Szczególnych

Klauzula 9 Próby Końcowe

SUBKLAUZULA 9.1 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Usunąć pierwsze zdanie z Subklauzuli 9.1 i zastąpić następującym:
Wykonawca  przeprowadzi  Próby  Końcowe  zgodnie  z  tą  Subklauzulą  i  Subklauzulą  7.4 
[Dokonywanie prób] po dostarczeniu dokumentów zgodnie z podpunktami (d) i (e) Subklauzuli 
4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]



Klauzula 12 Obmiary i Wycena

SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT.
Usunąć akapity 3, 4 i 5 z Subklauzuli 12.1, zaczynające się od słów: „Jeżeli Wykonawca nie 
stawi się …”  i wstawić następujący tekst:
Wymiary,  zapisy,  obliczenia  i  rysunki  wymagane  do  sporządzenia  przedmiaru  w  trakcie 
realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 
Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia 
zapisu  obmiarów,  wykonanego  wspólnie  z  Inżynierem  zgodnie  z  postępem  robót  i  przed 
zakryciem każdego kolejnego etapu. 

Dla  wykonanego  wspólnie  z  Inżynierem  pomiaru lub kiedy  Inżynier  zażąda  dodatkowego 
pomiaru,  Wykonawca  zapewni  udział  swojego  upoważnionego  i  wykwalifikowanego 
przedstawiciela,  który  będzie  pomagał  Inżynierowi  i  dostarczy  wszystkich  informacji 
wymaganych przez niego. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w 
stanie  wysłać  swojego  przedstawiciela,  wyniki  obmiarów  wykonanych  przez  Inżyniera  lub 
przez niego zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla Robót. 

Wyniki obmiaru powinny być wpisywane do Księgi Obmiarów niezwłocznie po jego dokonaniu. 
Inżynier  zweryfikuje  a  jeśli  konieczne  poprawi  i  podpisze  w  przeciągu  14  dni  od  daty 
otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeżeli mają miejsce) i akceptacji 
Księgi Obmiarów przez Inżyniera w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego. 
Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznał lub odmówił ich podpisania, będą 
one  uznane  za  ważne  do  chwili  uzyskania  orzeczenia  zgodnie  z  zapisami  Klauzuli  20 
[Roszczenia, Spory i Arbitraż] 

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA

Usunąć procent wartości “10%” i zastąpić przez “30%“ w podpunkcie (a)(i).
Usunąć podpunkty: (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), (b)(ii) i (b)(iii) 

Klauzula 13 Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.1 PRAWO DO ZMIENIANIA 
Skreślić pierwszy akapit tej Subklauzuli i zastąpić następującymi postanowieniami:
Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:
(i) Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej  Subklauzuli bez 

uprzedniego uzgodnienia  z Wykonawcą terminu lub ceny; 
(ii) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy Subklauzuli 13.2 niniejszych Ogólnych 

Warunków  Kontraktu w  celu  zapewnienia  korzyści  dla  obu  Stron  Kontraktu;  w  takim 
przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji  Zmiany po uzyskaniu na to zgody 
Inżyniera; lub

(iii) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie  Subklauzuli 13.3 niniejszych Ogólnych 
Warunków Kontraktu. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany 
po zatwierdzeniu  tej  oferty  na Zmianę,  które  może być  ostateczne,  obejmujące  stronę 
techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu

Zakazane są zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba  że  konieczność  wprowadzenia  takich  zmian 



wynika  z  okoliczności,  których  nie  można było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  Umowy  lub 
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego 
przepisu jest nieważna. 

SUBKLAUZULA 13.2 INŻYNIERIA WARTOŚCI

Usunąć  tekst  Subklauzuli  13.2  rozpoczynając  od  punktu  (c)  aż  do  końca,  i  wstawić jak 
następuje:
(a) Jeśli  rezultatem tej zmiany jest zmiana Kwoty Kontraktowej dla tej części robót Inżynier 
będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia] i w porozumieniu z Wykonawcą.

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodać następujący tekst:
W przypadku,  gdy  zmiana  lub  zmiany  polecone  przez  Inżyniera  spowodują  wzrost  Kwoty 
Kontraktu  ponad  Zaakceptowaną  Kwotę  Kontraktu,  Inżynier  przygotuje  w  porozumieniu  z 
Zamawiającym Aneksu do Umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, 
postępując zgodnie ze stosownymi procedurami. 

SUBKLAUZULA 13.4 PŁATNOŚĆ W STOSOWNYCH WALUTACH

Usunąć Subklauzulę 13.4 i wstawić następujący tekst: 
Kontrakt nie przewiduje płatności w więcej niż jednej walucie.  

SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY WARUNKOWE

Usunąć w całości Subklauzulę 13.5.  

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY KOSZTU.
Usunąć w całości Subklauzulę 13.8 

Klauzula 14 Cena kontraktowa i płatność 

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA

Uzupełnić Subklauzulę 14.1 przez dodanie na końcu następującego tekstu: 
Podstawą do obliczania należności za wykonane Roboty będą ceny jednostkowe, zawarte  w 
Wykazie  Robót,  Cen  i  Stawek  (zwanym  także  Kosztorysem Kontraktowym)  oraz  ilości, 
ustalone  na  podstawie  obmiarów,  dokonywanych  zgodnie  z  Subklauzulą  12.1  Ogólnych 
Warunków  Kontraktu i  rejestrowane  zgodnie  z  Subklauzulą  12.1 niniejszych  Szczególnych 
Warunków Kontraktu. Ceny elementów, oznaczone w tym Wykazie jako ryczałtowe mogą być 
w rozliczeniach przejściowych dzielone na uzgodnione z Inżynierem części.

SUBKLAUZULA 14.2 PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA

Usunąć w całości Subklauzulę 14.2. 

(a)
SUBKLAUZULA 14.3 WYSTĘPOWANIE O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 
W Subklauzuli 14.3. usunąć w całości punkt (c) i (d). 
Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst:
Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie 
należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym 



rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub 
części takich faktur.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI 
W drugim zdaniu Subklauzuli usunąć “28 dni” i wstawić “14 dni”.
Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst:
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, 
należnych Podwykonawcy  czy pod-podwykonawcy,  jeżeli  ten zwróci się do Zamawiającego z 
kopią  dla  Inżyniera  o  dokonanie  bezpośredniej  zapłaty  na  podstawie  Subklauzuli  4.4(j),  a 
Wykonawca  nie  dostarczy  dostatecznych  dowodów  na  to,  że odmowa  zapłaty  była 
wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu, oraz że Podwykonawca lub pod-
podwykonawca został  o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

SUBKLAUZULA 14.7 PŁATNOŚĆ

W Subklauzuli 14.7 usunąć punkt (a). 
W punktach (b) i (c) usunąć “56 dni” i wstawić “30 dni”. 
Usunąć ostatni akapit Subklauzuli 14.7 i wstawić następujący tekst:
Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez 
Wykonawcę i w walucie jak podano w Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych.

SUBKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA PŁATNOŚĆ

Usunąć Subklauzulę 14.8 w całości i wstawić następujący tekst:
Jeżeli  Wykonawca  nie  otrzymuje  zapłaty  zgodnie  z  postanowieniami  Subklauzuli  14.7 
[Płatność], to Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania odsetek karnych, naliczanych 
miesięcznie od kwoty niezapłaconej za cały okres opóźnienia.
a) Odsetki karne za kwoty należne i nie zapłacone w należnym terminie, winny być odsetkami 

stosowanymi zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia 
wysokości odsetek ustawowych.

b) Odsetki będą obliczane od następnego dnia po kalendarzowym terminie zapłaty należności 
określonego  w Subklauzuli  14.7,  do  dnia  kalendarzowego,  w  którym  nastąpi  całkowita 
spłata należności.

c)Jakakolwiek  zapłata  częściowa  winna  pokryć  najpierw  odsetki  określone  zgodnie  z 
postanowieniami punktów 14.8(a) i 14.8(b). 

Wykonawca  będzie  upoważniony  do  tych  płatności  bez  formalnego  powiadomienia  lub 
świadectwa oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków.

SUBKLAUZULA 14.9 PŁATNOŚĆ KWOTY ZATRZYMANEJ 
Usunąć Subklauzulę 14.9 w całości.

SUBKLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KOŃCOWE 
Na końcu Subklauzuli 14.10 wstawić następujący tekst:
W  rozliczeniu  końcowym  Strony  uwzględnią  potrącenia  z  tytułu  bezpośredniej  zapłaty 
podwykonawcom czy pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na 
mocy Subklauzuli  4.4(j).

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTĄPIENIE O OSTATECZNE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI 
Na końcu Subklauzuli 14.11 wstawić następujący tekst:



W  rozliczeniu  końcowym  Strony  uwzględnią  potrącenia  z  tytułu  bezpośredniej  zapłaty 
podwykonawcom czy pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na 
mocy Subklauzuli  4.4(j).

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE Z ZOBOWIĄZAŃ

Na końcu Subklauzuli 14.12 wstawić następujący tekst:
Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań 
od  wszystkich  Podwykonawców,  potwierdzające,  że  wszystkie  należności  za  podzlecone 
roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI 
Na końcu Subklauzuli 14.13 wstawić następujący tekst:
W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcom czy pod-podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Subklauzuli  4.4(j).

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PŁATNOŚCI

Usunąć Subklauzulę 14.15 w całości i wstawić następujący tekst:
Cena  Kontraktowa  zostanie  zapłacona  w  walucie  podanej  w  Załączniku  do  niniejszych 
Warunków Szczególnych. 

SUBKLAUZULA 14.16 FAKTUROWANIE 

Wstawić dodatkową Subklauzulę 14.16 o następującej treści:: 
Wszelkie wypłaty,  należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu,  będą dokonywane wyłącznie na 
podstawie  faktur  VAT, wystawionych  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami dla odpowiednich 
Świadectw Płatności. 
(a) 
(b) 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego 

SUBKLAUZULA 15.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
W Subklauzuli 15.2 usunąć wyrażenie „14 dniowym wyprzedzeniem” i zastąpić następującym 
tekstem: „7 dniowym wyprzedzeniem”:



Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez 
Wykonawcę 

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY 
W Subklauzuli 16.1 usunąć wyrażenie „21 dniowym wyprzedzeniem” i zastąpić następującym 
tekstem: „30 dniowym wyprzedzeniem”:

SUBKLAUZULA 16.2 ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ

Usunąć punkt (a). 
W punkcie (b) usunąć “56” i wstawić “60”.

Usunąć akapit 2 i wstawić następujący tekst:
W każdym z tych przypadków lub okoliczności,  Wykonawca może odstąpić od Kontraktu z 
zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu. 

Klauzula 17 Ryzyko i Odpowiedzialność

SUBKLAUZULA 17.6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Usunąć drugi akapit Subklauzuli 17.6

Klauzula 18 Ubezpieczenie

SUBKLAUZULA 18.1 OGÓLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEŃ 
Na końcu Subklauzuli 18.1 wstawić następujący tekst:
Żadne  prace  na  Placu  Budowy  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed  przedstawieniem 
Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  kopii  polis  i  potwierdzeń  zapłaty  składek 
ubezpieczeniowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów  opłacenia  składek  ubezpieczeniowych  i  ważności  polis  ubezpieczeniowych,  to 
Inżynier może wstrzymać wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 
wstrzymania Robót poniesie wyłącznie Wykonawca

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY

Skreślić punkt (e) włącznie z podpunktami (i) do (iv) i wstawić na to miejsce następujący tekst: 
(e)  obejmie  także  straty,  szkody  i  przywrócenie  stanu  początkowego  powstałe  
wskutek  błędu  lub  pominięcia,  popełnionego  przez  Projektanta  lub  personel  
Inżyniera.

Na końcu Subklauzuli 18.2 wstawić następujący tekst:
Wykonawca  zawrze  ubezpieczenie  zarówno  w  imieniu  własnym  jak  i  Zamawiającego 
pokrywające jakąkolwiek stratę lub szkodę, za którą jest odpowiedzialny w ramach Kontraktu. 
Takie ubezpieczenie będzie pokrywać:



a)roboty  wraz  z  materiałami  i  urządzeniami  do  wbudowania,  do  pełnej  wartości  kosztów 
wymiany z tytułu wszelkich strat lub szkód niezależnie od przyczyny wynikającej z innych 
powodów niż  działanie  Siły  Wyższej  lub  ryzyka  przynależnego na podstawie  Kontraktu 
Zamawiającemu;

b)
c)dodatkową kwotę 15 % takiego kosztu wymiany lub inną kwotę, jaka może być wymieniona 

w Warunkach Szczególnych, przeznaczoną na pokrycie dodatkowych bezpośrednich lub 
pośrednich  kosztów związanych  z  naprawą strat  lub  szkód,  wliczając  w to  honoraria  i 
koszty rozbiórki i usunięcia danej części Robót oraz usunięcia wszelkiego rodzaju gruzu.

Ubezpieczenie  takie  winno  wchodzić  w  życie  z  dniem  przedstawienia  polisy,  zgodnie  z 
podpunktem (a) Subklauzuli 18.1 [Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń] do dnia 
wydania Świadectwa Przejęcia Robót.
Minimalna wartość takiego ubezpieczenia jest podana w Załączniku do niniejszych Warunków 
Szczególnych. 

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż

SUBKLAUZULA 20.2 WYZNACZENIE KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

Na końcu Subklauzuli 20.2 wstawić następujący tekst:
Standardowe formularze Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla członka 1-osobowej Komisji 
Rozjemstwa w Sporach są załączone do niniejszych Warunków Szczególnych. 

SUBKLAUZULA 20.5 ZAŁATWIENIE POLUBOWNE 
Na końcu Subklauzuli 20.5 wstawić następujący tekst:
Jeżeli,  pomimo przedłożenia przez którąkolwiek Stronę powiadomienia o odrzuceniu decyzji 
Komisji  Rozjemczej oraz nie osiągnięcia rozstrzygnięcia polubownego w terminie 56 dni od 
dnia tego powiadomienia, w terminie następnych 28 dni nie nastąpi otwarcie postępowania 
arbitrażowego,  to  takie  powiadomienie  o  odrzuceniu  decyzji  Komisji  utraci  ważność,  a 
postanowienie  Komisji  nabierze  tym samym takiej  mocy,  jakby było  wynikiem uzgodnienia 
między Stronami.

SUBKLAUZULA 20.6 ARBITRAŻ

Usunąć punkt (a) i wstawić następujący tekst:
(a)Spór  będzie ostatecznie rozstrzygnięty  zgodnie z zasadami Arbitrażu przedstawionymi w 

Załączniku do niniejszych Warunków Szczególnych. 



a)



Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktowych     
Przedmiot Sub-

klauzula
Dane

Nazwa, adres pocztowy i 
elektroniczny Zamawiającego 

1.1.2.2 
& 1.3

GMINA STALOWA WOLA
ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola,
telefon (015) 643-34-56, fax. (015) 643-34-12
e-mail: jbrzozowski@stalowawola.pl

Nazwa, adres pocztowy i 
elektroniczny Wykonawcy 

1.3 Zostanie ustalony po rozstrzygnięciu przetargu

Nazwa, adres pocztowy i 
elektroniczny Inżyniera 

1.1.2.4
& 1.3

Zostanie ustalony po rozstrzygnięciu przetargu

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3
& 8.2

31.05.2010 r.

Okres Zgłaszania Wad 1.1.3.7 zgodnie z ofertą 

Odcinki 1.1.5.6. Nie występują

Obowiązujące Prawo 1.4  Polskie

Język Wiodący  1.4  Język polski 

Język Komunikacji Codziennej 1.4  Język polski

Czas Przekazania Placu Budowy 2.1 14 dni po dacie podpisania Umowy Kontraktowej

Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2  5 % Ceny Kontraktowej brutto 

Zatrudnienie kadry kierowniczej i 
specjalistów

6.1 Następujące stanowiska kierownicze są objęte 
Wymaganiami Zamawiającego:

Dyrektor Kontraktu;
Kierownik Budowy;
Kierownik Robót Drogowych;

Geodeta;
Normalne Godziny Pracy 6.5  6.00 – 22.00 

Termin na wydanie Powiadomienia o 
Dacie Rozpoczęcia

8.1 30 dni po dacie podpisania Umowy Kontraktowej

Koniec Okresu Wydatkowania 8.4 30.06.2010 r.

Kara Umowna za Zwłokę 8.7 0,1 % Ceny Kontraktowej za każdy dzień zwłoki

Maksymalna Kwota Kary za Zwłokę 8.7 10 % Ceny Kontraktowej

Urządzenia i Materiały płatne po 
wysyłce na Plac Budowy

14.5(b) Nie występują 

Urządzenia i Materiały płatne po 
dostawie na Plac Budowy

14.5(c) Nie występują

Minimalna kwota Przejściowego 
Świadectwa Płatności 

14.6 250 tys. PLN 

Waluty Płatności 14.15 PLN



Przedmiot Sub-
klauzula

Dane

Terminy na przedstawienie dowodów 
ubezpieczeń:
(a) dowód ubezpieczenia 
(b) odnośne polisy 

18.1 Przed Datą Rozpoczęcia Robót:
- 14 dni;
- 7 dni; 

Maksymalne potrącenie na 
ubezpieczenie Ryzyka 
Zamawiającego 

18.2(d)
115% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu

Minimalna kwota ubezpieczenia OC 18.3 400 000 PLN na jedną osobę i jeden wypadek, bez 
ograniczania liczby osób ani wypadków.

Termin zaangażowania Komisji 
Rozjemczej

20.2 28 dni po Dacie Rozpoczęcia 

Komisja Rozjemcza będzie: 20.2 Jednoosobowa 

Wyznaczenia (jeśli nie uzgodnione) 
dokona 

20.3 Zarząd SIDiR

Reguły arbitrażu 20.6 Zasady Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej w Warszawie.

Liczba arbitrów 20.6 Trzech

Instancja Wyznaczająca Arbitrów 20.6 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa 
Polubownego

Załącznik do Warunków Szczególnych staje się integralną częścią dokumentów kontraktowych. 













Formularz Gwarancji na Kwotę Zatrzymaną

WZÓR   GWARANCJI   ZABEZPIECZENIA WYKONANIA  

My  niżej  podpisani  [nazwisko,  nazwa  firmy,  adres] niniejszym  oświadczamy,  iż 
gwarantujemy,  jako  główny  dłużnik  [nazwisko/nazwa  Zamawiającego  i  adres] w 
imieniu [nazwisko/nazwa Wykonawcy i adres] zapłatę [wysokość gwarancji wykonania] 
stanowiącą  zabezpieczenie  wykonania  wymienioną  w  Klauzuli  4.2 Warunków 
Ogólnych bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od odbiorcy.

Następnie  postanawiamy,  iż  żadna  zmiana  czy  uzupełnienie  lub  inna  modyfikacja 
warunków Kontraktu lub Robót, które mają zostać przeprowadzone na podstawie tego 
Kontraktu  lub  w  jakichkolwiek  dokumentach  kontraktowych,  jakie  mogą  zostać 
sporządzone między Wami a Wykonawcą,  nie  uwalniają  nas od odpowiedzialności 
wynikającej  z  niniejszej  gwarancji.  Niniejszym  oświadczamy,  że  zrzekamy  się 
obowiązku notyfikacji o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.

Gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania kontraktu i będzie ważna 
do wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z Klauzulą 11.9.

Zwracamy uwagę,  iż gwarancja  zostanie przez Was uwolniona i  zostaniemy o tym 
fakcie poinformowani najpóźniej w terminie 30 dni daty wystawienia tego Świadectwa. 

Wszelkie  spory  dotyczące  niniejszej  gwarancji  podlegają  [wstawić  mające 
zastosowanie prawo] i podlegają właściwości [wskazać stosowną jurysdykcję].

Sporządzono w ………….., /-/ …

Nazwisko i Imię: ……………………. W imieniu: ………………….

Podpis: ………………….
[pieczęć organu udzielającego gwarancji]
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Formularz Gwarancji na Kwotę Zatrzymaną

UMOWA O ROZJEMSTWIE W SPORACH
Nazwa i szczegóły Kontraktu
Nazwa i adres 
Zamawiającego
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwisko i adres Członka

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający i Wykonawca zawarli Kontrakt i pragną razem wyznaczyć 
Członka, aby działał jako jedyny rozjemca, zwany także „Komisją”

Zamawiający, Wykonawca i Członek razem umawiają się, jak następuje:

1. Warunki niniejszej Umowy o Rozjemstwie w Sporach obejmują „Ogólne Warunki Umowy o 
Rozjemstwie  w  Sporach”,  załączone  do  Warunków  Ogólnych  zamieszczonych  w 
„Warunkach kontraktu na budowę” Wydanie Angielsko-Polskie 2000, tłumaczenie Wydania 
Pierwszego 1999 opublikowanych przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils 
(FIDIC) – Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów.

2. Zgodnie z Klauzulą 6 Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie w Sporach, Członek 
będzie otrzymał następujące płatności:
Wynagrodzenie za gotowość [................] EUR za miesiąc kalendarzowy, plus dzienne 
wynagrodzenie [................] EUR za dzień

3. Przez  wzgląd  na  te  honoraria  i  inne  płatności,  jakie  mają  być  dokonane  przez 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  zgodnie  z  Klauzulą  6  Ogólnych  Warunków  Umowy  o 
Rozjemstwie w Sporach, Członek zobowiązuje się działać jako Komisja (jako rozjemca), 
zgodnie z niniejszą Umową o Rozjemstwie w Sporach.

4. Zamawiający i Wykonawca solidarnie zobowiązują się płacić Członkowi, przez wzgląd na 
wykonanie tych usług, zgodnie z Klauzulą 6 Ogólnych Warunków Umowy o Rozjemstwie w 
Sporach.

5. Niniejsza Umowa o Rozjemstwie w Sporach będzie rządzona prawem Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

PODPISANO przez:

W imieniu i na rzecz 
Zamawiającego:

PODPISANO przez:

W imieniu i na rzecz 
Wykonawcy:

PODPISANO przez:

Członka 

w obecności Świadka:
Nazwisko:
Adres:
Data:

w obecności Świadka:
Nazwisko:
Adres:
Data:

w obecności Świadka:
Nazwisko:
Adres:
Data:
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